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Frederik Hendrik, quo vadis?
Inleiding

Het hoofdspoor: de toekomstige herontwikkeling

In het voorjaar heeft u raad uitvoerig stil gestaan bij de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein van de voormalige Frederik Hendrikkazerne. Uw raad heeft u gevraagd een eerste verkenning, in de vorm van een startnotitie, aan te bieden ter behandeling in de raadsvergadering van oktober a.s.

Bijgaand treft u daarvoor een voorstel, inclusief een raadsvoorstel aan. Dit hoofdspoor heeft betrekking op een ruimer gebied dan het eigenlijke Kazerneterrein en wordt aangeduid als 'Kazernegebied'.
De zijsporen

Naast deze hoofdroute zijn er nog twee initiatieven die de afgelopen periode het licht hebben gezien. Enerzijds betreft dat de wens om een aantal evenementen onder te brengen waarvoor het, vanwege de toename van het aantal evenmenten, lastig is om binnen de stad ruimte te vinden. Anderzijds bestaat er vanuit een aantal inhoudelijke en organisatorische overwegingen de wens om de huidige dienstpanden aan de Peperstraat en de Kwietheuvel op korte termijn te verlaten. 

In zijn algemeenheid is vastgesteld dat beide initiatieven de hoofdroute, namelijk de toekomstige herontwikkeling van het terrein, niet in de weg staan.

Zijspoor 1. Evenementen

Met betrekking tot de reallocatie van evenementen naar het kazerneterrein wordt u bijgaand voorgesteld in te stemmen met de inrichting van een tijdelijk evenemententerrein. Dit tijdelijk gebruik leidt tot een financiële netto-bate van € 67.000,-.

Zijspoor 2. Tijdelijke herhuisvesting

De tijdelijke herhuisvesting van het ambtelijk personeel is qua problematiek iets complexer. Naast redenen die liggen op het terrein van de bedrijfsvoering (relatief hoge kosten van deze kantoorgebouwen, de gedwongen verhuizing van de afdeling V&H en de toename van het personeel als gevolg van de herindeling) bestaat er ook vanuit inhoudelijk perspectief een sterke wens om de stedelijk herontwikkeling van het betreffende stukje binnenstad te versnellen. Met andere woorden, de organisatie maakt eerder dan was voorzien ruimte voor de ambities van het gemeentebestuur ten aanzien van de herontwikkeling van de binnenstad.
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Schema: Venlo Verbouwt in tijdsperspectief

De samenloop van de daadwerkelijke realisatie van de projecten in het centrale deel van onze stad waar dit voorstel betrekking op heeft is aangegeven. Dat wil zeggen dat de voor inwoners niet zichtbare planontwikkeling en project-voorbereiding niet is meegenomen, maar enkel de ‘zichtbare’ (ver-)bouw-activiteiten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omdat een herhuisvestingsoperatie in een periode van reorganisatie zeer ingrijpend kan zijn stellen wij u voor om deze operatie uit te voeren na de plaatsing van het personeel, i.c. zomer 2009. In dat geval zal naar onze mening de Expeditie Venlo geen nadelige gevolgen ondervinden van deze verhuisoperatie.

Herhuisvesting van de ambtelijke organisatie op het kazerneterrein heeft een aantal bijzondere voordelen ten opzichte van enkele andere door ons gewogen locaties. Deze hebben in hoofdzaak betrekking op de bereikbaarheid van het complex met het openbaar vervoer en de aansluiting op de autosnelweg. Daarnaast zijn de kosten een belangrijke afweging geweest. Verhuizen naar het kazerneterrein verloopt nagenoeg budgettair neutraal, terwijl blijven zitten op de huidige locatie in de binnenstad tot hogere kosten zal leiden.

Communicatie

In deze fase is het van belang vijf groepen te onderscheiden waarop de communicatie over onderhavige voorstellen zich moet richten:

1. De gemeenteraad;

2. De omwonenden van het terrein van de voormalige Frederik Hendrikkazerne;

3. De ondernemingsraad;

4. (Maatschappelijke) partners die betrokken zijn bij de herontwikkeling van Q4, i.c. het kazerneterrein.
5. De gemeente Arcen/Velden informeren met het oog op de voorgenomen herindeling.
We adviseren u om afspraken te maken binnen uw college over de woordvoering. De afdeling communicatie zal u adviseren en ondersteunen bij het communicatieproces.

De commissiebehandeling van het raadsvoorstel is voorzien op 10 september. Het raadspresidium heeft haar voorkeur uitgesproken voor behandeling in de raadsvergadering van oktober. Het gewicht van het onderwerp verdient volgens ons ook een dergelijke, in tijd gemeten, zorgvuldige behandeling.

Gevraagde beslissing

Het directieteam stelt u voor om ten aanzien van het terrein van de voormalige Frederik Hendrikkazerne:

1. In te stemmen met de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor een substantieel leisureprogramma in het Kazernegebied; conform de aanpak zoals beschreven in bijgaand collegevoorstel incl. bijgaand raadsvoorstel;

2. In te stemmen met de realisatie van een evenemententerrein op het Kazerneterrein voor een periode van maximaal 4 jaar;

3. In te stemmen met de tijdelijke herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie in de voormalige Frederik Hendrikkazerne.
Bijlagen

Oplegnotitie Frederik Hendrik, Quo vadis?

Notitie ‘Ontwikkeling Kazernegebied, incl. raadsvoorstel;

Notitie ‘Onderzoek haalbaarheid tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie, incl rapport;

Notitie ‘Evenemententerrein op de Frederik Hendrikkazerne’
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